

MinderHinderplan

Slim Plannen - Koppelingen (werkdagen)

legenda

- 5** locatie met mogelijk ernstige hinder en/of risico's daarop
- 6** werkzaamheden met beperkte verkeershinder en/of beheersbare risico's of werken zonder onderling koppeling
- positieve koppeling (hinder wel combineren)
- negatieve koppeling (ernstige verkeershinder / afsluitingen niet combineren)

legenda Werklocaties

- 1** Aansluiting Haak Noord op A31
- 2** Aansluiting Haak Noord op A31
- 3** Europaplein
- 4** Valeriusstraat
- 5** Haak Zuid (WIW op N31)
- 6** Aansluiting WIW op Newtonlaan
- 7** Aanleg aquaduct WW
- 8** kruising Slauerhoffweg t/m Zwettetunnel
- 9** WIW Marshallweg
- 10** Fietstunnel Van Loostraat
- 11** Spoorbrug N31
- 12** Aansluiting Overijsselselaan (noord)
- 13** Haak Zuid (knooppunt Werpsterhoek)
- 14** Haak Zuid (knooppunt Wirdum)
- 15** Aansluiting Overijsselselaan (zuid)
- 16** Haak Zuid (verbreding N31)
- 16a** Haak Zuid (aansluiting Drachtsterweg)
- 17** Drachtstercomplex (fietstunnel/duiker)
- 18** Drachtstercomplex (ongelijkvloers)
- 19** Drachtstercomplex (aquaduct)
- 20** Drachtstercomplex (Drachtsterplein)
- 21 t/m 24** Parkeergarage

