

Fasen	Werkzaamheden	Planning
Fase 1	Ontwikkeling Basisjaar	Wk 6 – 30
Fase 2	Ontwikkeling prognosejaren	Wk 20 – 47
Fase 3	Testen en ingebruikname VMA	Wk 47 – 51

Figuur 3: Stappenplan ontwikkeling VMA