

basis Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018

Id	Taaknaam	Werk categorie	Begindatum	Einddatum	2017												2018												2019	
					1ste kwartaal				2de kwartaal				3de kwartaal				4de kwartaal				1ste kwartaal			2de kwartaal						
					dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan
1	Tournooiveld / Korte Voorhout	Civiel (Kunstwerk)	woe 1-7-15	vri 3-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
7	Binckhorstlaan	Rotterdamsebaan	woe 1-6-16	din 30-6-20	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
8	Laan van Hoornwijk	Rotterdamsebaan	woe 1-6-16	din 30-6-20	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
16	Mercuriusweg	Rotterdamsebaan	woe 1-6-16	din 30-6-20	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
9	Zuiderparklaan	Reconstructie OR	maa 1-8-16	vri 7-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
10	Bezuidenhoutseweg	Fiets / nieuwbouw	maa 1-8-16	vri 30-6-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
11	Rijnstraat	Fiets / nieuwbouw	maa 1-8-16	vri 30-6-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
77	Jacob Pronkstraat	Riolering	maa 3-10-16	din 2-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
12	Bankastraat	Herinrichting OR	maa 17-10-16	vri 10-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
117	Leyweg	Herinrichting OR	maa 17-10-16	vri 2-6-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
13	Conradkade	Fiets	maa 31-10-16	vri 10-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
15	Veenkade	Waterbouw	din 8-11-16	woe 1-11-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
96	Leyweg	Fiets	maa 14-11-16	din 17-1-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
44	Madesteinweg	Herinrichting OR	maa 2-1-17	din 1-1-19	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
45	Madepolderweg	Herinrichting OR	maa 2-1-17	din 1-1-19	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
46	Waldorpstraat	Herinrichting OR	maa 2-1-17	din 1-1-19	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
97	Noordweg	Fiets	maa 2-1-17	maa 3-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
119	UNOX Nieuwjaarsduik	Evenement	maa 2-1-17	maa 2-1-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
120	N14 Sijwendeltunnels Li en Re	RWS	maa 2-1-17	woe 1-2-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
121	Nieuwjaarsdag	Feestdag	maa 2-1-17	maa 2-1-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
122	Drie Koningen	Feestdag	vri 6-1-17	vri 6-1-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
123	Chinees Nieuwjaar	Evenement	maa 30-1-17	maa 30-1-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
54	Johan de Wittlaan	Asfalt	vri 24-2-17	vri 7-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
124	VOORJAARSVAKANTIE (adviesdatum)	Vakantie	maa 27-2-17	din 7-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
125	Carnaval	Feestdag	maa 27-2-17	woe 1-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
3	Geysterenweg	Fiets	woe 1-3-17	vri 31-8-18	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
35	Stationsplein	NRR (Vervanging)	woe 1-3-17	vri 15-12-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
43	Daal en Bergselaan	Riolering	woe 1-3-17	don 29-11-18	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
47	Busplatform	Herinrichting OR	woe 1-3-17	maa 1-10-18	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
53	Escampiaan	Asfalt	woe 1-3-17	vri 2-6-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
59	Oude Haagweg	Asfalt	woe 1-3-17	vri 2-6-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
94	Delftselaan	Fiets	woe 1-3-17	maa 2-4-18	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
126	N14 Sijwendeltunnels Li en Re	RWS	woe 1-3-17	vri 31-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
127	Dakar onthaal	Evenement	vri 3-3-17	maa 6-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
17	Koningskade	Asfalt	maa 13-3-17	vri 1-9-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
18	Raamweg	Riolering	maa 13-3-17	vri 1-9-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
19	Wassenaarseweg	Riolering	maa 13-3-17	vri 1-9-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
20	Wassenaarseweg	Asfalt	maa 13-3-17	vri 1-9-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
21	Zuid Hollandlaan	Asfalt	maa 13-3-17	vri 1-9-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
23	Gevers Deynootweg	NRR	maa 13-3-17	vri 5-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
41	Goudsbloemlaan	Riolering	maa 13-3-17	din 11-9-18	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
42	Magnoliastraat	Riolering	maa 13-3-17	din 11-9-18	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
48	Frankenslag	Verkeersveiligheid	maa 13-3-17	maa 3-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
50	Goudenregenplein	Verkeersveiligheid	maa 13-3-17	maa 2-7-18	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
78	Badhuisweg fase a	Verkeersveiligheid	maa 13-3-17	vri 17-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
128	NN CPC Loop Den Haag	Evenement	maa 13-3-17	maa 13-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
129	Ronde van Zuid-Holland	Evenement	maa 13-3-17	maa 13-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
130	Koningsstunnel	Onderhoud	maa 13-3-17	din 14-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
131	Koningsstunnel	Onderhoud	din 14-3-17	woe 15-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
132	Hubertustunnel	Onderhoud	woe 15-3-17	don 16-3-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
14	Toussaintkade	Waterbouw	maa 3-4-17	din 3-7-18	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
69	Erasmusweg	HTM (Onderhoud)	maa 3-4-17	woe 2-8-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
105	Ijclubweg	Fiets	maa 3-4-17	maa 23-10-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
106	Juliana van Stolberglaan	Fiets	maa 3-4-17	maa 23-10-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
133	N14 Sijwendeltunnels Li en Re	RWS	maa 3-4-17	din 2-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
134	Duinenmars	Evenement	maa 10-4-17	din 11-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
135	Goede Vrijdag	Feestdag	vri 14-4-17	vri 14-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
136	1e Paasdag	Feestdag	maa 17-4-17	maa 17-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
137	2e Paasdag	Feestdag	maa 17-4-17	maa 17-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
56	Zoetermeerse Rijweg	Asfalt	din 18-4-17	vri 12-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
57	Zoetermeerse Rijweg	Asfalt	din 18-4-17	vri 12-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
139	Koningskermis	Evenement	vri 21-4-17	maa 8-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
138	MEIVAKANTIE + 1 week ervoor of erna (adviesdatum)	Vakantie	maa 24-4-17	din 2-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
140	Live I Live Festival	Evenement	woe 26-4-17	woe 26-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
141	Koningsdag	Feestdag	don 27-4-17	don 27-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
142	Haagse Koningsdag	Evenement	don 27-4-17	don 27-4-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
37	Goeverneurlaan	HTM (Onderhoud)	maa 1-5-17	vri 2-6-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
107	Conradkade	Fiets	maa 1-5-17	maa 31-7-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
144	Bevrijdingsdag	Feestdag	vri 5-5-17	vri 5-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
145	Bevrijdingsfestival	Evenement	vri 5-5-17	vri 5-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
22	Nieuwe Parklaan	Asfalt	maa 8-5-17	vri 19-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
147	Hemelvaartsdag	Feestdag	don 25-5-17	don 25-5-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	
149	Tong Tong Fair	Evenement	don 25-5-17	maa 5-6-17	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]	

Project: Basis MJP_Stadsregievs3
Datum: woe 30-11-16

Taak	[Blue bar]	Samenvatting	[Black bar]	Externe mijlpaal	[Grey bar]	Inactieve samenvatting	[Light blue bar]	Handmatige samenvatting	[Green bar]	Alleen einddatum	[Red bar]	Voortgang, handmatig
Spplitsing	[Dotted bar]	Projectsamenvatting	[White bar]	Inactieve taken	[Light grey bar]	Handmatig taak	[Light blue bar]	Handmatige samenvatting	[Green bar]	Deadline	[Red bar]	
Mijlpaal	[Diamond]	Externe taken	[White bar]	Inactieve mijlpaal	[Light grey bar]	Alleen duur	[Light blue bar]	Alleen begindatum	[Green bar]	Voortgang	[Red bar]	

