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Samenvatting  
Door de groei van het autoverkeer groeit ook de hinder voor weggebruikers die wordt 
veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Om die hinder te beperken is het onder meer nodig om 
de verschillende werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Doel van onze bijdrage is om 
de aanwezigen zich er bewust van te maken dat hiervoor een sterke regionale 
afstemorganisatie nodig is en een goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Om 
betrokken partijen te ondersteunen heeft het CROW een handreiking opgesteld met als titel 
“Afstemmen en hinderanalyse bij Werk in Uitvoering”. De handreiking gaat in op het 
opzetten van een regionale afstemorganisatie, het werken met een afstemorganisatie en het 
gebruik van een hinderanalyse daarbij. Tijdens het NVC kunnen de aanwezigen ervaren wat 
er komt kijken bij het opzetten en gebruiken van een afstemorganisatie door hen een case voor 
te leggen waar zij actief mee aan de slag kunnen gaan. 
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Afstemmen bij Werk in Uitvoering: hoe doe je dat? 
 
Doel van onze bijdrage 
 
Met de groeiende mobiliteit in Nederland, groeien ook de negatieve gevolgen die 
wegwerkzaamheden hebben op de doorstroming. Door afzettingen en andere 
capaciteitsbeperkingen kan de vertraging als gevolg van werk in uitvoering ernstig oplopen. 
Wanneer meerdere werken tegelijk plaatsvinden, kunnen zich onwenselijke situaties 
voordoen. Steeds meer stellen wegbeheerders de weggebruiker centraal bij de wijze waarop 
wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Doel van onze bijdrage is tweeledig: 
1. De boodschap overbrengen dat het onderling afstemmen van wegwerkzaamheden een 

belangrijk element is bij het beperken van de hinder voor weggebruikers. 
2. De aanwezigen aan de hand van een case laten ervaren wat er zoal komt kijken bij het 

afstemmen van wegwerkzaamheden. 
 
Afstemmen, hoe doe je dat? 
 
In de praktijk vraagt het minimaliseren van de hinder om een benadering zowel op regionaal 
niveau als op projectniveau. Op regionaal niveau kan door het slim inplannen en op elkaar 
afstemmen van werkzaamheden en andere activiteiten zoals evenementen de hinder worden 
beperkt door ervoor te zorgen dat werken in de regio niet met elkaar conflicteren. Hiervoor is 
een sterke regionale organisatie en een goede samenwerking tussen de verschillende partijen 
nodig. Op projectniveau kan met lokale optimalisaties en inzet van maatregelen de hinder 
rond een werk worden geminimaliseerd. Een goede analyse van de te verwachten hinder is 
daarvoor een basis; aan de hand van een hinderanalyse kan een pakket met maatregelen 
worden afgeleid. Daarnaast is een analyse van de hinder belangrijke input voor het 
afstemproces. 
 
Iedereen in de regio kan bijdragen aan het afstemmen van werkzaamheden. De wegbeheerder, 
weggebruiker, projectleider, aannemer, regio, provincie en gemeente; iedereen speelt een rol 
bij het afstemmen van werkzaamheden en iedereen kan ook bijdragen aan het minimaliseren 
van de hinder. Ook kleine projecten en onderhoudswerkzaamheden kunnen hinder opleveren 
voor weggebruikers. Belangrijke boodschap tijdens het NVC is dat iedereen zich bewust is 
van de noodzaak van hinderbeperking rond werkzaamheden en iedereen zich inzet om dit zo 
goed als mogelijk met elkaar en naar buiten toe te communiceren.  
 
Handreiking CROW als hulpmiddel 
 
Om ondersteuning te bieden bij het afstemproces heeft het CROW een handreiking opgesteld 
met als titel “Afstemmen en hinderanalyse bij Werk in Uitvoering”. De handreiking is 
bedoeld voor iedereen die betrokken is bij wegwerkzaamheden en/of andere 
hinderveroorzakende activiteiten. De publicatie kent de volgende onderdelen: 
• Het opzetten van een regionale afstemorganisatie 
• Werken met een afstemorganistie 
• Het gebruik van een hinderanalyse 
Tijdens het NVC kunnen de aanwezigen ervaren wat er komt kijken bij het opzetten en 
gebruiken van een afstemorganisatie door hen een case voor te leggen waar zij actief mee aan 
de slag kunnen gaan. De precieze invulling is afhankelijk van de beschikbare tijd. 

 


